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Vorstellung des 
Planungsprozesses
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Verkehrliche Bedeutung des Schnellwegesystems Hannover 

in der Metropolregion und in Niedersachsen
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Verkehrsmengenkarte 2021 (im Rahmen der Projekte spezifischere Erhebungen)  

Das Schnellwegesystem ist ein 

wichtiger Teil der Verkehrsinfrastruktur: 

Es bündelt den Verkehr und entlastet das 

innerstädtische Netz. Die Verkehrsstärken 

liegen teilweise über  60.000 Kfz/24h.

Verkehrliche Bedeutung des Schnellwegesystems in der 

Landeshauptstadt
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Veranlassung zur Planung

• 14 Bauwerke tlw. mit begrenzten Restnutzungsdauern 

(Schwanenburgbrücke, Davenstedter Straße, ggf. weitere)

• Abschnittslänge ca. 4,0 km

• Sicherheitsdefizite im Straßenquerschnitt und in den 

Anschlussstellen

Randbedingungen

• eng bebautes Gebiet

• FFH-Gebiet „Aller mit Barnbruch, untere Leine […]“, LSG, 

Überschwemmungsgebiet

• Leinequerung

• Aufrechterhaltung des ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr

• Bauen unter Verkehr, provisorische Verkehrsführungen
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Planungsablauf & Baudurchführung (analog Südschnellweg) 
Vorplanung

Variantensuche

Vorauswahl bevorzugte Variante

Voruntersuchung

Entwurfsplanung

Grobentwurf

Abgabe der Unterlage zum Gesehenvermerk

Vorentwurf

Gesehenvermerk

Genehmigungsplanung

Feststellungsentwurf

Info Planfeststellung

Planfeststellungsverfahren

Ausführungsplanung
Planungsbeginn BaubeginnPlanfest-

stellungsbeschluss
n
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Beteiligungsparadoxon
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Planungsablauf & Baudurchführung

Weitere 

Bautätigkeiten
ca. 3 Jahre bis Herstellung 

Behelfe / 1. Teilbauwerke

formelle 

Beteiligung
Information

hier stehen wir Variantenentscheidung

BMDV

(informelle) Beteiligung

Varianten

findung

Varianten

vergleich
Ausarbeitung Entwurf

Planfeststellungs-

verfahren

Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, 

Ausschreibung und Vergabe, 

Baudurchführung

ca. 2 Jahre ca. 2 Jahreca. 1,5 Jahre
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